



Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Γ. Παπανδρέου 58

Τ.Κ.: 71306 Ηράκλειο

Πληροφορίες: Ν. Σεϊμένης

Τηλ. : 2810335750

Fax : 2810-335.710

E-mail : eydeboak@tee.gr**ΠΡΟΣ:**Κ/Ε «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΕΚΤΕΡ Α.Ε. –
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

Κορωναίου 14 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΚ 71202

Τηλ. 2810 288287 FAX : 2810 341156

ΘΕΜΑ: Διακοπή της κυκλοφορίας στην προσωρινή παράκαμψη της επαρχιακής οδού Αγ. Βαρβάρα - Πανασός , στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)» (ενάρθρο έργο 2010ΣΕ07180010 της ΣΑΕ 071/8)

Σχετικά: α. Η με αρ. πρωτ. 00499 / 30-01-2019 επιστολή σας

β. Η με αρ. 2511/20-12-2017 απόφαση αποκεντρωμένης διοίκησης

Όπως γνωρίζετε , μετά την τελευταία συνάντηση - σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων των κατοίκων Πανασού στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνας , έγινε συναινετικά η καθολική διακοπή της κυκλοφορίας στην εν λόγω οδό από αύριο Πέμπτη 31-01-2019 μέχρι και την Κυριακή 03-02-2019.

Η διακοπή αυτή είναι απαραίτητη ,προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες ελάφρυνσης του πρηνούς του ορύγματος Β-09 για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική πρόταση που θα μας υποβάλλετε και την οποία δεν έχουμε παραλάβει μέχρι την σύνταξη του παρόντος. Αμέσως μετά θα πρέπει να ξεκινήσετε την κατασκευή της οροφής του στεγάστρου στην περιοχή του ορύγματος Β-09 στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος επίσπευσης που έχετε συντάξει και υποβάλει και έτσι ώστε η αρτηρία να έχει ολοκληρωθεί την 31-3-2019.

Αποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι από την Πέμπτη 31-01-2019 ή το αργότερο την Παρασκευή 01-02-2019 , η εν λόγω οδός πρέπει να κλείσει και εάν απαιτηθεί να ζητηθεί η συνδρομή της αστυνομίας ώστε να εφαρμοστεί η απόφαση διακοπής της κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί και να καταστεί δυνατή έτσι η εκτέλεση των εργασιών απάλυνσης του πρηνούς για λόγους ασφαλείας σύμφωνα με την τεχνική σας πρόταση που αναμένουμε , αλλά και τις οδηγίες που σας δόθηκαν



προφορικά κατά την επί τόπου επίσκεψή μας , την Τρίτη 29-01-2019. Στο κλείσιμο του αναφερόμενου δρόμου πρέπει να τηρηθεί η σήμανση και τα μέτρα που αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης με το (β) σχετικό.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.


Κοινοποίηση :

1. Π.Α. ΟΑΚ ΑΕ
2. Αστ. Δ/ση Ηρακλείου, Ηράκλειο
3. Β' Αστ. τμήμα Ηρακλείου, Αγ. Μύρωνας Ηράκλειο.
4. Αστ. τμήμα Μοιρών, Μοίρες Ηρακλείου
5. Δ.Τ.Ε. Περ.Ενότητας Ηρακλείου
6. Δήμος Γόρτυνας, 'Αγιοι Δέκα.
7. Δήμος Φαιστού, Μοίρες Ηρακλείου

Εσωτερική Διανομή :

1. Χρον.Αρχείο
2. Φάκελος Έργου
- 3 . κ. Ν. Σεϊμένης

Ο Διευθυντής
Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.



Γεώργιος Αγαπάκης
Τοπ/φος Μηχ/κός με Α' β.

